

Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Bilaga 1

Begäran om förlängning av projekttiden för projekt Förstudie Gröna Kusten (Dnr 2009-7590)

Projektet har varit vilande till följd av att det varit nödvändigt att vänta in två viktiga förutsättningar för det vidare arbetet. Genom länsstyrelserna i Södermanland och Stockholms län beviljande av projektet "Gröna Landsbygdsföretagare inom Destination Gröna Kusten" uppfylldes den ena förutsättningen. Den andra förutsättningen uppfylldes genom att finansieringen för uppskyllning av Utflyktsvägen genom ett samarbete mellan berörda kommuner, vägverk och en privat finansiär (Kolmårdens Djurpark) beslutades. Projektet har fördröjts i c:a 6 månader.

Vi ber till följd av detta om förlängning av projekttiden till 30/6 2011.

.....
Lars-Gunnar Thor, projektledare