

Ansökan om bidrag

från

Leader Södertälje Landsbygd

Projekt

OBK Jolleseglare



Hölö / Mörkö
2010-04-16

Innehållsförteckning

Ansökan	3
 <i>BILAGOR</i>	
<i>Bilaga 1.</i> Projektplan Leader-format	6
<i>Bilaga 2.</i> Budget 2010, 2011	11
<i>Bilaga 3.</i> SMART Leader Södertälje	12

Läs anvisningarna till denna ansökan för att fylla i blanketten på bästa sätt. Läs även informationsbroschyren "Företags- och projektstöd" för att se vad du kan få stöd för och vilka regler som gäller.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader om du ska genomföra ett projekt inom den utvecklingsstrategi som finns inom ditt Leaderområde. Strategin kan vara inriktad på:

- förbättrad livskvalitet på landsbygden och främjad utveckling av landsbygdens näringsliv
- förbättrad miljö på landsbygden
- ökad konkurrens inom jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsproduktion och förädling
- samarbetsprojekt mellan olika LAG eller andra partnerskap

A. Sökande

Namn och adress OBK - Oaxen Båtklubb c/o Lennart Gustafsson Broby Ängsväg 16 153 92 Hölö www.oaxensbk.se	Organisations-/personnummer 802439-4937
	Telefonnummer (även riktnummer) 08-551 510 17
	Mobiltelefonnummer 073- 659 8102
	Faxnummer (även riktnummer)
E-postadress kanalfilm@telia.com	Ev. kundnummer hos Jordbruksverket
Är du medlem i en producentorganisation för frukt och grönt? om "Ja", vilken	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	

B. Kontaktpersoner

Namn och adress Lennart Gustafsson Broby Ängsväg 16 153 92 Hölö	Telefonnummer (även riktnummer) 08-551 510 17
	Mobiltelefonnummer 073-659 8102
	Faxnummer (även riktnummer)
E-postadress kanalfilm@telia.com	
Roll (projektledare, ekonomiansvarig) Projektledare	
Namn och adress Mikael Ruda Pärilångsvägen 15 153 38 Järna	Telefonnummer (även riktnummer) 08-550 887 57
	Mobiltelefonnummer 070-915 4099
	Faxnummer (även riktnummer)
E-postadress mikael.ruda@globalnet.net	
Roll (projektledare, ekonomiansvarig) Ordförande i OBK	

C. Beskrivning av projektet

C1. Projektnamn

OBK Jolleseglare

C2. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektet

OBK, numera belägen vid Skansundet på norra Mörkö och med anor från 1948, avser att för första gången i organiserad form starta en jolleseglingsverksamhet med särskild inriktning på barn och ungdom. Syfte: genom förmedlande av grundläggande seglingskunskap erbjuda ffa. barn/ungdom en meningsfull och utvecklande fritidsaktivitet som bidrar till att stärka intresset för en långsiktigt levande skärgård. Uppstart: våren 2010. Projektet bygger på 1) ideellt arbete, 2) en ekonomisk satsning från båtklubben. Ett Leader-stöd om 50 000 kr säkrar en framgångsrik uppstart då investeringsbehovet för OBK ej är ringa.

C3. Sista datum för ansökan om slututbetalning maj 2011

D. Momsredovisningsskyldighet

Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för?

Ja

Delvis

Nej

Om "Delvis", specificera

E. Andra sökta eller beviljade stöd

E1. Har du sökt andra stöd för samma ändamål eller likartad verksamhet?

Ja

Nej

Om "Ja", vilka stöd och när?

För vilken verksamhet?

E2. Har du beviljats något sådant stöd?

Ja

Nej

Om "Ja", vilka stöd och när?

För vilken verksamhet?

F. Bilagor

Bilaga nr

1

- Projektplan
- Medfinansieringsintyg
- Intyg om firmatecknare
- Fullmakt
- Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringen
- Kopia på beslut om annat stöd
- Kopia på offerter

2,3

- Andra bilagor Budget 2010 -2011, Smart- Leader Södertälje

G. Försäkran och underskrift

<ul style="list-style-type: none">• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket• Jag medger att uppgifter om projektet får publiceras av LAG, länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Sametinget i informationssyfte	
Datum 23 mars 2010	Namnunderskrift
	Namnförtydligande Lennart Gustafsson
Datum 23 mars 2010	Namnunderskrift
	Namnförtydligande Mikael Ruda

De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med kommissionens förordning (EG) 259/2008. I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204).

Projektplan

Projektnamn

OBK Jolleseglare

Projektidé

Oaxens Båtklubb – OBK, numera belägen vid Skansundet på norra Mörkö och med anor från 1948, avser att för första gången i organiserad form starta en jolleseglingsverksamhet med särskild inriktning på barn och ungdom.

Org.nummer: 802439-4937

Hemsida: www.oaxensbk.se

Erfarenheter från tidigare projekt

Projektledaren, Lennart Gustafsson, har som ung tävlat i laserjolle samt varit med och startat ”Haverdals segelsällskap” i Halland, samt ”Bosö Båtklubbs jollesektion” på Lidingö. Har varit medlem i Oaxens Båtklubb sedan 1994.

Lennart stöts av Mikael Ruda, ordförande i Oaxens Båtklubb och med bakgrund från Södertälje Båtsällskap där han bland annat varit drivande i deras barn och ungdomsverksamhet, samt av Henric Endoff som administrativ resurs och med tjugo års erfarenhet som projektledare.

I tillägg kommer en handfull av människor vara involverade i olika utsträckning allteftersom resurser kommer att krävas

Vem skall genomföra projektet

Som ovan, dvs. Lennart Gustavsson, Mikael Ruda, Henric Endoff, samt ca. fem personer ytterligare som kan hjälpa till med säkerhet, handräckning och stöd vid seglingskvällar och seglarläger.

Syfte och målgrupp

Syfte

Genom förmedlande av grundläggande seglingskunskap erbjuda ffa. barn/ungdom en meningsfull och utvecklande fritidsaktivitet som bidrar till:

- Säker och miljöriktig vistelse på vatten i skärgården
- Stärka intresset och förutsättningar för en långsiktigt levande skärgård
- Öka insikten om:
 - skärgårdens miljöbetingelser
 - hur man nyttjar resursen på ett skonsamt sätt
 - lösningar som skyddar skärgårdsmiljön

Målgrupp

Inriktning på framför allt barn (från 8 år) och ungdom som är motiverade och intresserade av att prova på eller lära sig mer om jollesegling. Vuxna deltagare är välkomna, framför allt under seglingskvällarna, men även under den delen av seglingslägret som riktar sig mot ålderskategorin 15+år.

Simkunnighet är ett krav.

Ingen, eller endast ringa, seglingserfarenhet är inget hinder för deltagande – snarare tvärtom!

Tillgång till egen jolle är inte nödvändigt eftersom klubben disponerar ett antal.

Geografiskt verksamhetsområde

Basen för verksamheten kommer att vara OBKs hemmahamn vilken är belägen på norra Mörkö vid Skansundet.

Fjärden utanför Skansundet, söder om färjeläget, lämpar sig mycket väl för kappsegling. Relativt öppna vindförhållanden, tillräckligt stor yta och närhet till service och socialt umgänge i Skansundet.

Deltagare välkomnas från hela Leader Södertälje Landsbygdsområde.

Projektets mål

Det övergripande målet är att:

Framgångsrikt organisera, starta upp och slutföra genomförandet av två-årsplanen för
OBK
Jolleseglare

De mätbara målen är:

1. En säkert genomförd verksamhet med 0 tillbud eller olyckor
2. En fungerande organisation; glada ledare och medhjälpare som är villiga att ideellt bidra även i fortsättningen till en dynamisk och engagerande Jolleseglar sektion inom OBK
3. År 1:
 - a. Seglingskvällar (totalt 11 st. under 2010, se projektplan): 10-20 olika individer
 - b. Seglarläger (totalt 2 st. under 2010, se projektplan): 12 olika individer
4. Nöjda deltagare som kommer tillbaka år 2 och som rekommenderar OBKs Jolleseglare till andra
5. Hålla budget

Genomförandeplan och tidsplan

Mars- maj 2010

Presenterar aktivitetsplanen för samtliga medlemmar i OBK och välkomna bekanta och andra "icke medlemmar" så som barn, barnbarn och vänner att besöka våra aktiviteter.

Inbjudan till klubbmedlem och icke klubbmedlem att delta i OBKs seglarskola och seglingskvällar kommer att anslås på

- Klubbens anslagstavla vid grinden (synligt för de som kör förbi eller köar till färjan över Skansundet
- Klubbens hemsida; www.oaxensbk.se
- Leader Södertälje Landsbygds hemsida;

Vi letar efter begagnade jollar och renoverar inköpta objekt.

Aktiviteter Maj-Oktober 2010

Seglarkvällar	14 maj – 1 juni	Fredagar från 18.00
	1 juni – 17 juni	Torsdagar från kl. 18.00
	12 augusti -16 september	Torsdagar från 18.00

Seglingsintresserade träffas i hamnen vid 18.00-tiden. Tillsammans, men under viss ledning av Lennart Gustafsson, hittar vi på en aktivitet för kvällen. Det kan vara en kappsegling på skoj eller bara "prova på" - beroende på väder och vilka som ansluter sig.

Deltagare måste vara simkunniga. Motorbåtar är varmt välkomna. Det behövs alltid följevåtar.

Exempel på aktiviteter seglarkvällar:

- * Introduktion för den som vill lära sig rigga och segla jolle.
- * Prova på segling.
- * Träningseglingar (både kölbåtar och jollar)
- * Fotosegling. Vi fotograferar/filmar de som seglar.
- * Trintips.
- * Gemenskap och allmän uppmuntran till segling.

Seglarläger barn/ungdom vecka 27 8-15 år 5 dagar x 4tim mån-fred 10.00 - 14.00

Efter denna vecka ska de barn som är mogna och själva vill, ha möjlighet att lära sig rigga samt segla en optimistjolle från punkt A till B samt lära sig principen för kryss respektive undanvind både i praktiken och i teorin. Barnen ges möjlighet att ”åka med” en rutinerad jolleseglare på laserjolle. Barnet avgör själv nivån och deltar av lust, ej tvång.

Vi uppmuntrar och ger olika möjligheter, stöd och hjälp.

Fika och smörgås paus ingår – ej mat.

Seglarläger ungdom/vuxen vecka 27 från 15 år 5 dagar X 4 tim mån-fred 16.00 -20.00

Om du är 15 år och har seglat jolle tidigare finns det möjlighet att få prova en laserjolle och lära dig mera om jollesegling. Är du över 15 år och aldrig seglat tidigare, men sugen på att lära dig grunderna i jollesegling ger vi teoretiska grunder samt goda möjligheter att prova på både lekfullt och lite mer avancerat.

År 1 – 2010 – avslutas i oktober med en utvärdering av verksamheten, sammanställning av erfarenheter och detta som grund upprättande av detaljerad plan för år 2 – 2011.

Plan för att sprida resultatet

Deltagare torde vara ytterst medvetna om resultatet efter deltagandet i aktiviteterna.

År 1 sammanfattas i en rapport som anslås på OBKs hemsida; www.oaxensbk.se samt kommuniceras till bidragsgivare och genom anslag på dess hemsida; www.sodertaljelandsbygd.se. Det samma kommer att gälla för år 2.

Förslag till ytterliggare aktiviteter eller kommunikationsinitiativ för att sprida resultatet kommer att behandlas i positiv anda förutsatt att de bidrar till att hålla projektet inom den ram som OBKs styrelse har angivet.

Övergång till ordinarie verksamhet

Det sökta bidraget kommer att gå till investering i utrustning och anläggning med en löptid som överstiger 10 år, förutsatt korrekt skötsel och omvårdnad.

Projekttiden om två år syftar till att:

1. Skapa den organisation som krävs för att bedriva verksamheten
2. Genom erfarenhet anpassa organisation och uppgift efter varandra för att det ideella inslaget skall kunna bibehållas
3. Inskaffa det material som behövs för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten

Det är OBKs styrelses mening att efter den två-åriga 'sjösättningen' skall sådana erfarenheter och kostnads/intäktsnivåer ha uppnåtts att OBK Jollesegling skall kunna bedrivas som en ordinär verksamhet inom OBK vid sidan om alla andra aktiviteter.

Kostnadsbudget

Allt arbete bedrivs i ideell form – i likhet med hela OBKs verksamhet.

Se bifogad budget (*Bilaga 2*) för finansiell information och sökt bidrag för år 1 resp. år 2.

Finansieringsplan

Den tvååriga budgeten omfattar totalt 109 KSEK i kassapåverkande kostnader, varav 50 KSEK söks som Leader-stöd, OBK bidrar med 36 KSEK i kontant medfinansiering och 23 KSEK erhålls som intäkter från seglingsläger och seglarkvällar. Se bifogad budget (*Bilaga 2*).

Enligt plan kommer det att krävas ca. 325 h/år ideellt arbete för att genomföra år 1 och år 2.

Hölö 2010-04-07

Lennart Gustafsson
Projektledare

Broby Ängsväg 16
153 92 Hölö

e-post: kanalfilm@telia.com
Tfn. : 08-551 510 17

OBK Jolleseglare Budget 2010-2011

Senast reviderad: 2010-04-16//HE

Kostnader År 1	SEK	Kostnader År 2	SEK	Summa
Investering		Investering		
Jollar	25 000	Jollar	30 000	
Förråd/vagn	15 000	2 st Radialriggar	13 000	
Bojar, förankring, linor, tuta, vådräcker	5 500	Rundningsmärken, vådräcker	4 500	
Grus, material - uppläggningsplats	6 000			
<i>Summa investering</i>	<i>51 500</i>	<i>Summa investering</i>	<i>47 500</i>	<i>99 000</i>
Förbrukning och underhåll	5 000	Förbrukning och underhåll	5 000	10 000
<i>Kassapåverkande kostnader</i>	<i>56 500</i>	<i>Kassapåverkande kostnader</i>	<i>52 500</i>	<i>109 000</i>
Ideelt arbete; 325 h á 175 kr/h	56 875	Ideelt arbete; 325 h á 175 kr/h	56 875	113 750
Kostnad 2010	113 375	Kostnad 2011	109 375	222 750

Finansiering År 1	SEK	Finansiering År 2	SEK	Summa
Sökt Leader projektstöd	27 000	Sökt Leader projektstöd	23 000	50 000
Intäkter från seglingsläger, -kvällar	11 500	Intäkter från seglingsläger, -kvällar	11 500	23 000
Kontant finansiering från OBK	18 000	Kontant finansiering från OBK	18 000	36 000
<i>Kassapåverkande intäkter</i>	<i>56 500</i>	<i>Kassapåverkande intäkter</i>	<i>52 500</i>	<i>109 000</i>
Ideelt arbete; 325 h á 175 kr/h	56 875	Ideelt arbete; 325 h á 175 kr/h	56 875	113 750
Intäkt 2010	113 375	Intäkt 2011	109 375	222 750



Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

SMART - PROCESSREDSKAP FRÅN IDÈ TILL PROJEKT

Arbetet med att göra en Leaderansökan är en process som innebär att en enskild idé förädlas. Den eller de som bär idén formulerar i några punkter vad de vill göra och söker stöd för: Idén utvecklas i samverkan med människor och organisationer som kan bidra med olika pusselbitar tills det finns en konkret plan, som har goda chanser att nå till målet eller till ett rimligt steg på vägen som leder vidare. Det centrala i Leadermetoden handlar mycket om att bygga upp relationerna mellan det ideella bygdarbetet, näringslivet och det offentliga. Dessutom har Södertälje Landsbygd sin egen strategi för vår gemensamma utveckling som finns att ta del av på hemsidan www.sodertaljelandsbygd.se.

DETTA ÄR EN SMART-PLAN:

Tanken med SMART är att kreativiteten får vara det centrala. Fördelen både för ansökare och LAG-gruppen är att en dialog inleds tidigt kring idéns värde för vår gemensamma utveckling i Södertälje Landsbygd. LAG kan göra ett tidigt utlåtande om idéns möjligheter och få ett preliminärt svar på om idén passar (rött, gult, grönt ljus, samt idéns styrkor och svagheter). Vill man gå vidare så tar man fram en Leaderansökan och en mer utvecklad projektplan och budget i dialog med Leaderkontoret.

BRA ATT VETA INNAN MAN KÖR IGÅNG MED SMART:

Redan innan man kör igång så kan det vara bra att ha ett par begrepp klara för sig:

VAD ÄR ETT PROJEKT?

Ett projekt ska vara väl avgränsat i tid, kostnad och omfattning. Det ska också ha ett bestämt och mätbart mål. Projekt bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. Vi brukar tala om att man dels kan se projektet som ett eget litet företag, och dels om att man med fördel kan se sin bygd som ett större företag. Därför kan man med fördel relatera projektidén till bygden såsom att det vore en ny verksamhet inom detta företag. Tanken är att man då sätter projektidén i ett perspektiv som innebär: "Gör projektet att vi får en starkare bygd?"

VEM KAN FÅ PROJEKTSTÖD?

Företag, grupper av företag, organisationer, föreningar m.fl. kan få projektstöd om fördelarna av stödet når fler än den eller de som söker stödet. Avser satsningen endast ditt eget företag och nyttan stannar enbart hos dig som sökande ska du istället söka företagsstöd. Företagsstöd ska du söka på Länsstyrelsen.

VILKA PROJEKT ÄR PRIORITERADE HOS SÖDERTÄLJE LANDSBYGD?

Huvudmålen för projektstöd inom Leader/Landsbygdsprogrammet är

- Framtida miljölösningar och goda exempel
- Mötesplatser, kreativitet på landsbygden och lärande möten mellan stad och land
- Bredda företagande och skapa förutsättningar för företagande på landsbygden

I Södertälje Landsbygd kallar vi detta:

Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

För att nå hållbar utveckling arbetar vi lokalt över kulturella gränser (det finns en kulturell gräns mellan "stadsbo" och "lantis", mellan ungdom och äldre och mellan olika yrkeskulturer likaväl som beroende på bakgrund i annat land).

Det originella får plats! Vi kväver inte idéer på groddstadiet – men när de väl rotat sig kanske det behövs lite "ogräsrensning".

En idé behöver kanske sin yta – vi är medvetna om ytornas betydelse – ytor för rofylld tystnad, ytor där särskilt känsliga idéplantor kan utveckla sig.

Ytor för att odla livsmedel av hög kvalitet är särskilt värdefulla – och en brist i Stockholms närhet.

Vi vill göra de små orterna i området attraktiva att leva i för alla åldrar och inbjudande för besökare utifrån som vill lära sig och bli inspirerade för hållbar utveckling.

Utgå från vinna-vinna – och glöm inte framtiden – vision för 2050. Glöm inte att en yngre generation måste beredas (respektive bereda sig) att ta över rodret.

Projektnamn: OBK Jolleseglare

Kontakperson samt tel/e-post: Lennart 08-55151017, kanalfilm@telia.com

S - Syfte, startpunkt och samråd

Under **S** presenteras

"Syfte" och avsikt med projektet. **"Startpunkt"** med bakgrundsbeskrivning och

"Samråd" vilka har idén utvecklats i samråd med, och vilka man planerar bjuda in i samråd

Syftet: Genom förmedlande av grundläggande seglingskunskap erbjuda framförallt barn/ungdom en meningsfull och utvecklande fritidsaktivitet som på ett miljöriktigt sätt bidrar till att stärka intresset för en långsiktigt levande skärgård.

Startpunkt: Under segelsäsongen 2009 har några aktiva personer i Oaxens Båtklubb haft många spontana jolleseglingar som utgått från klubbområdet i Skanssundet. Detta har väckt ett ökat segelintresse i klubben. Dessa personer är nu beredda att under mer organiserade former öppna verksamheten för fler segelintresserade och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. En aktivitetsplan med start i maj 2010 är upprättad och planeras för två säsonger. Fram t.o. m. september 2011. Den exakta aktivitetsplanen för segelsäsongen 2011 kommer att upprättas efter utvärdering av 2010.

Samråd: Idén om "OBK Jolleseglare" har växt fram i samråd mellan de aktiva personerna, intresserade klubbmedlemmar och styrelsen i OBK.

Aktiviteterna kommer att vara öppna för alla intresserade. Planerade seglarläger kommer att ha begränsade plaster och vara avgiftsbelagda till självkostnadspris. Övriga aktiviteter är kostnadsfria och kommer erbjuda olika deltagarnivåer från "titta på" till "prova på" och "utöva".

Inbjudan till klubbmedlem och icke klubbmedlem att delta i OBKs seglarskola och seglingskvällar kommer att anslås på klubbens anslagstavla vid grinden (synligt för de som kör förbi eller köar till färjan över Skanssundet) samt på klubbens hemsida; www.oaxensbk.se Samt via länk från Leader Södertälje Landsbygds hemsida; www.sodertaljelandsbygd.se

M - Mål, Mätmetod¹

Under **M** presenteras

”**Målet**” med projektet samt vilken ”**Mätmetod**” som kan användas

Målet: Under 2010; genom elva seglarkvällar och två seglarläger erbjuda ett stort antal framför allt barn/ungdomar möjlighet till kreativa och lärande möten där utveckling av seglingskunskaper och säker och miljöriktig vistelse på vatten står i fokus.

Målet för 2011 kommer att finjusteras baserat på erfarenheter från första verksamhetsåret, men i allt väsentligt likna målet för 2010.

Mätmetod: Projektansvarig noterar antal deltagare, huvudsaklig aktivitet, samt tar vara på deras synpunkter. Förmedlar information om aktiviteterna till styrelsen som redogör detta i verksamhetsberättelsen, samt i rapport till Leader Södertälje .

A - Aktiviteter, Ansvar

Under **A** presenteras

”**Aktivitet**” beskriver vad som ska göras i projektet och hur det ska göras.

”**Ansvar**” Ansvar beskriver vem som är tänkt att ansvara för respektive aktivitet.

Aktiviteter 2010

1) Seglarkvällar:	4maj – 28 maj	Fredagar från 18.00
	4juni – 17 juni	Torsdagar från 18.00
	12 augusti -9 september	Torsdagar från 18.00

Seglingsintresserade träffas i hamnen vid 18.00-tiden. Tillsammans, men under viss ledning av Lennart Gustafsson, hittar vi på en aktivitet för kvällen. Det kan vara en kappsegling på skoj eller bara ”prova på” - beroende på väder och vilka som ansluter sig.

Barn är välkomna i vuxnas sällskap. Motorbåtar är varmt välkomna. Det behövs alltid följevåtar.

Exempel på aktiviteter seglarkvällar:

- * Introduktion för den som vill lära sig rigga och segla jolle.
- * Prova på segling.
- * Träningsseglingar (både kölbåtar och jollar)
- * Fotosegling. Vi fotograferar/filmar de som seglar.
- * Trimtips.
- * Gemenskap och allmän uppmuntran till segling

¹ Ett projekt inom Leader Södertälje Landsbygd bör leda till uppfyllande av något av de mål som finns i vår strategi (se Mätbara Mål) eller Jordbruksverkets generella mål för Leader (1. förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft 2. förbättra miljön och landskapet 3. förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi.). Ditt projekt bör bidra till något av de målen om det lyckas. Hur avgör du om projektet lyckats och hur kommer det att redovisas i slutrapporten?

2) Seglarläger barn/ungdom vecka 27 7-15 år 5 dagarX4tim mån-fred 10.00 - 14.00

Efter denna vecka ska de barn som är mogna och själva vill, ha möjlighet att lära sig rigga samt segla en optimistjolle från punkt A till B samt lära sig principen för kryss respektive undanvind både i praktiken och i teorin. Barnen ges möjlighet att ”åka med” en rutinerad jolleseglare på laserjolle. Barnet avgör själv nivån och deltar av lust.

Vi uppmuntrar och ger olika möjligheter, stöd och hjälp.

Fika och smörgåspaus ingår – men ej mat.

3) Seglarläger ungdom/vuxen vecka 27 från 15 år 5 dagar X 4 tim 15.00 -19.00

Den som är 15 år och har seglat jolle tidigare får möjlighet att prova segla laserjolle och lära sig mera om jollesegling. För den som är över 15 år och aldrig seglat tidigare, men som är sugen på att prova på både lekfullt och lite mer avancerat.

Ansvar: Projektledare Lennart Gustafsson och assisterande projektledare Ylva-Li Gustafsson är ansvarig för aktiviteterna och kommer att närvara som ledare och instruktörer.

R - Resurer

Under R presenteras

R - "Resurs" Vilka resurser förfogar ni över: kompetens, lokaler, kontakter. Och vilka resurser saknas?

Resurser: Projektledare, Lennart Gustafsson, har som ung tävlat i laserjolle samt varit med och startat "Haverdals segelsällskap" i Halland, samt "Bosö Båtklubbs jollesektion" på Lidingö. Har varit medlem i Oaxens Båtklubb sedan 1994.

Lennart upplåter 2 laserjollar, en optimistjolle och en mindre fölgebåt för aktuella aktivitetsdatum, för att kunna starta aktiviteterna 2010.

Oaxens Båtklubb är villig att under två säsonger inverstera max 60 000 SEK i verksamheten, vilket betyder att ytterligare några jollar kan införskaffas i klubbens ägo.

Jolleramp, uppläggningsplats och brygga finns i hamnområdet. Förbättringar kommer att göras. Ytterligare jollar, vådräcker för utlåning, samt en mindre bod att byta om i och förvara riggar, bojar och linor i saknas och kommer således att införskaffas.

T - Tidsplan

T – ”Tid” är både **tidsplan** och tar upp frågan om **tillgänglig tid hos deltagare** i förhållande till ambitionsnivå.

Tidsplan: Förberedelser sker under mars-maj 2010.

OBK jolleseglare startar 2010 års aktiviteter 14 maj.

Exakt aktivitetsplan för säsongen 2011 kommer fastställas efter utvärdering av 2010.

Projektets sista aktivitet är 15 september 2011. Aktiviteterna sker under perioden maj-september 2010 och 2011.

Budget

Bifoga en ungefärlig budget, som innehåller Projektets kostnader och Projektets finansiering.

Kostnaderna måste motsvara finansieringen. Räkna grovt med att Leader kan stå för 50% av finansieringen i ett projekt, men detta avgörs från fall till fall.

Indikatorer – klurig mätsticka för vår lokala utveckling

Inom Södertälje Landsbygd har vi valt att mäta vår gemensamma utveckling med ett antal indikatorer som mäter vår utvecklingspotential när man lägger ihop alla projekts verkan. Dessutom finns indikatorer som är gemensamma för Leader över hela Sverige:

Vi undrar därför om ni räknar med att ert projekt kommer att leda till:

- ...ökad ekonomisk omsättning (= nya arbetstillfällen eller rädda hotade arbetstillfällen)

Ja / nej / vet ej (stryk under)

Om ja, var och till vem tillfaller nyttan?

Sannolikt inte i det korta perspektivet, men projektet bidrar till att stärka intresset för ett aktivt friluftsliv i skärgården, vilket långsiktigt bidrar med intäkter till marinor, skärgårdskrogar, lanthandlare, båtvarv, båtklubbar, båttillbehörsbutiker – verksamheter som samtliga finns inom Mörkö – Oaxen – Trosa skärgårdsområde.

- ...nya goda exempel eller miljölösningar

Ja / nej / vet ej (stryk under)

Om ja, var och hur?

Segling som fritidsaktivitet är i sig en ytterst miljöriktig verksamhet

- ... nya nätverk för kreativitet och lärande möten mellan stad och land

Ja / nej / vet ej (stryk under)

Om ja, var och hur?

Vi öppnar möjlighet för stads- som lantbo att mötas i skärgårdsmiljö för att lära sig en utmanande, spännande hobby, som ger en naturupplevelse utöver det vanliga och som bygger självförtroende, sjövätt och mod.

- ...investeringar eller planer på investeringar

Ja / nej / vet ej (stryk under)

Om ja, vilken typ och hur många?

Om verksamheten växer och permanentas kan nya investeringar i hamnområdet vid Oaxens Båtklubb bli aktuella.

- ...en nedskrivna strategi för ett geografiskt och sakmässigt definierat område inom Södertälje Landsbygd

Ja / nej / vet ej (stryk under)

Om ja, var och hur?

Vi har noterat att fjärden utanför Skansundet, söder om färjeläggret lämpar sig mycket väl för kappsegling. Relativt öppna vindförhållanden, tillräckligt stor yta och närhet till service och socialt umgänge i Skansundet. Vi har två ungdomar i klubben som nyligen börjat tävlingssegla i en jolleklass som heter RS-500. En modern relativt avancerad klass som är aktiv i Göteborg. Det finns idéer om ett utbyte och att anordna kappsegling för den klassen även i Stockholmsområdet. Detta kan bli ett projekt för OBK jolleseglare framöver och skulle kunna bli ett årligt återkommande evenemang där Marinan, Båtklubben och seglingsaktiva går samman.

- Jobbar projektet, mer än allmänt, inriktat på ungdomar/kvinnor/personer med utländsk bakgrund

Ja / nej / vet ej (stryk under)

Om ja, vilken grupp och hur?

Projektet prioriterar barn och ungdom i sina aktiviteter men är även öppen för vuxna.

SMART-planen fylls i och e-postas till kansli@sodertaljelandsbygd.se.

Eller skickas per post till Leader Södertälje Landsbygd, Skilleby, 153 91 Järna

En inskickad blankett kommer att bli tillgänglig för LAG och projektidén kommer att tas upp för kommentar vid nästa styrelsemöte (se mötesplan). Efter mötet får du en indikation om hur LAG ser på projektidén och hjälp av kansliet att fullfölja ditt arbete till en projektansökan.